



LES CAUSSES
DU QUERCY

PLAN DE GESTION

APPROPRIATION DU DISPOSITIF NATURA 2000 ET DES
ENJEUX DE BIODIVERSITÉ

Sites Natura 2000 du territoire du
Parc naturel régional des Causse du Quercy



Parc
naturel
régional
des Causse
du Quercy



Organisation
du Parc naturel
régional
des Causse du Quercy
Département du Lot
Causse du Quercy
Association de
gestionnaires
du Parc

SOMMAIRE

Table des matières

1. CONTEXTE	3
2. METHODOLOGIE	3
3. PLAN DE GESTION : APPROPRIATION DU DISPOSITIF NATURA 2000 ET DES ENJEUX DE CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE	7
<i>a. Clef de lecture du tableau d'arborescence du plan de gestion</i>	7
<i>b. Tableau d'arborescence du plan de gestion</i>	8
4. DISPOSITIFS DE SUIVI	10
<i>a. Tableau de bord</i>	10
<i>b. Bilan d'activité</i>	12
<i>c. Calendrier et prévisionnel des actions</i>	12
5. LES FICHES ACTIONS	13
<i>a. Liste des fiches actions</i>	13
<i>b. Clef de lecture des fiches actions</i>	14
<i>c. Les fiches actions</i>	15
➤ MS01 : Réaliser des enquêtes (sur les sites Natura 2000, sur la connaissance de la biodiversité et satisfaction)	15
➤ MS02 : Proposer régulièrement des espaces d'échanges, de consultation et de concertation	16
➤ MS03 : Dynamiser les réunions de comités de pilotage	17
➤ MS04 : Inviter les présidents de COPILs dans les instances du Parc, représentant une voix consultative	18
➤ MS05 : Accompagner les présidents de COPILS lors de leur prise de fonction et au cours de leur mandat	19
➤ MS06 : Éditer une newsletter comme support d'échanges réguliers	20
➤ MS07 : Établir ou rétablir le contact avec certains partenaires	21
➤ MS08 : Diversifier les compétences des ressources humaines Natura 2000	22
➤ MS09 : Trouver des partenariats financiers	23
➤ PA01 : Former et accompagner les acteurs locaux dans la connaissance des milieux naturels	24
➤ PA02 : Concevoir et réaliser des animations auprès des publics scolaires	25
➤ PA03 : Réaliser des animations sur la biodiversité pour l'ensemble de la population	26
➤ PA04 : Donner la possibilité à différents publics d'être acteurs	27
➤ CC01 : Se doter d'outils de sensibilisation et les diffuser	28
➤ CC02 : Sensibiliser les habitants et les usagers du territoire	29
➤ CC03 : Augmenter la visibilité de Natura 2000 sur internet	30
➤ CC04 : Améliorer l'identification des communes incluses dans un site Natura 2000	31
➤ CC05 : Créer une mallette pédagogique	32
➤ EI01 : Être en appui aux porteurs de projets et apporter une expertise sur la biodiversité	33

1. CONTEXTE

Au fil des années, une démobilité des acteurs locaux vis-à-vis de la gestion des sites Natura 2000 a été constatée par les animatrices du Parc naturel régional des Causses du Quercy. Cette année, dans un contexte de renouvellement des présidents de comités de pilotage, il est apparu essentiel d'identifier les leviers de mobilisation locale afin de redynamiser le réseau d'acteurs autour du dispositif Natura 2000. Le Parc naturel régional a donc souhaité élaborer une stratégie fédératrice d'éducation à l'environnement et au développement durable afin de promouvoir les actions de conservation des espèces et des habitats d'intérêt communautaire et permettre l'appropriation des enjeux par le plus grand nombre d'acteurs.

Afin de construire une stratégie pertinente pour une meilleure appropriation du dispositif Natura 2000, il paraissait important de prendre du recul sur l'animation des sites et de comprendre les raisons d'une telle démobilité en interrogeant l'ensemble des parties prenantes sur leur vision du dispositif. L'ensemble des acteurs locaux - élus, agriculteurs, forestiers, chasseurs, pêcheurs, propriétaires terriens, associations, usagers, services de l'Etat, habitants et experts - ont été sollicités par une enquête. Une partie de ces acteurs ont pu collaborer à cet état des lieux de la situation en participant à un entretien téléphonique ou en répondant à un questionnaire en ligne diffusé pendant 2 mois.

L'enquête ici menée nous a permis de cerner les représentations de l'ensemble des acteurs locaux, mais aussi d'identifier les points de blocages sur lesquels il est nécessaire d'agir pour améliorer l'appropriation du dispositif. L'analyse des résultats obtenus, nous a permis d'identifier, puis de classer de manière logique, les causes d'une telle démobilité et les conséquences sur la gestion des sites Natura 2000.

2. METHODOLOGIE

Pour rendre cette stratégie lisible, le Parc naturel régional a opté pour la rédaction d'un plan de gestion. Véritable document stratégique, le plan de gestion a pour objectif de définir à la fois une vision à long terme des objectifs fixés et une programmation opérationnelle chronologique et cohérente à court et moyen terme pour mener à bien la gestion des sites.

La rédaction du plan de gestion s’est appuyée sur la méthodologie des plans de gestion de Réserves naturelles de France¹. L’élaboration d’un plan de gestion fait intervenir le cycle de gestion reposant sur 5 étapes clés qui permettent de construire progressivement un tableau d’arborescence et de synthèse pour répondre à un enjeu fixé, liant la vision stratégique (facteurs d’influence), la stratégie opérationnelle (objectifs fixés et actions) et le dispositif d’évaluation (indicateurs).




FIGURE 1 : LES 5 ÉTAPES CLÉS DU CYCLE DE GESTION

Étape 1 : L'état des lieux

L'état des lieux constitue la première étape de l'élaboration d'un plan de gestion. C'est une étape clef dans la démarche car elle permet de poser à plat les connaissances sur la situation d'un territoire (jeu d'acteurs, histoire, activités, etc.) et de déchiffrer son fonctionnement et les facteurs qui l'influencent. L'enquête réalisée auprès des acteurs locaux aura donc fait office d'état des lieux pour l'élaboration du plan de gestion.

Étape 2 : L'enjeu

La définition de l'enjeu est une étape essentielle dans le plan de gestion. Il représente la raison pour laquelle la structure animatrice s'efforce de mettre en œuvre une stratégie. Ici l'enjeu fixé par le Parc naturel régional s'intitule : « **Appropriation du dispositif Natura 2000 et des enjeux de conservation de la biodiversité** ».

¹ L'ensemble des informations ici présentées proviennent du guide d'élaboration des plans de gestion des espaces naturels. Site internet du <http://ct88.espaces-naturels.fr>

Étape 3 : Les objectifs à long terme

Les objectifs à long terme (ou OLT) représentent l'état ou le fonctionnement que l'on souhaite atteindre à long terme. Ils permettent de fixer un cadre stratégique orientant les choix opérationnels à engager sur le court et le moyen terme. Dans notre cas, deux objectifs à long terme se dessinent pour répondre à l'enjeu principal :

- 1) **Améliorer l'appropriation locale du dispositif Natura 2000**
- 2) **Améliorer l'appropriation de l'enjeu de conservation de la biodiversité**

Étape 4 : Les objectifs opérationnels

Les objectifs opérationnels (ou OO) représentent les objectifs fixés à moyen terme au regard des facteurs d'influence identifiés lors de l'état des lieux. Ils permettent d'encadrer la stratégie d'action mise en œuvre sur le terrain. L'atteinte de chaque objectif opérationnel suppose la mise en place d'une ou de plusieurs actions. Chacune des actions est ensuite répertoriée dans le plan de gestion et décrite de façon plus précise dans des fiches actions.

Étape 5 : L'Évaluation

L'évaluation cherche à mesurer les effets engendrés par les actions de gestion. La stratégie d'évaluation fait partie intégrante de l'élaboration du plan de gestion. Elle permet de rendre visible les résultats du plan de gestion et de définir si cette stratégie est efficace ou non. Elle permet également d'alerter sur les problèmes existants et de les anticiper. Par l'évaluation, on va donc se poser plusieurs questions : A quoi sert notre action ? A qui profite-t-elle ? Les résultats sont-ils ceux que nous attendions ? Comment améliorer nos pratiques ?

On identifie 3 types d'indicateurs :

PLAN DE GESTION	TABLEAU DE BORD	
	Question évaluative	Jeu d'indicateurs
OLT	Est-ce que je progresse vers l'OLT ?	Indicateurs d'ÉTAT de l'enjeu (E) Ils traduisent l'état de l'enjeu à un instant donné
OO	Est-ce que je progresse vers l'objectif opérationnel ?	Indicateurs de PRESSION sur l'enjeu (P) Ils sont le reflet des pressions directes ou indirectes exercées sur le milieu naturel qui provoquent des changements sur l'état de l'enjeu
Actions	Est-ce que j'ai mis en œuvre l'intégralité des actions ? Ont-elles donné les réponses escomptées ?	Indicateurs de RÉPONSE/RÉALISATION (R) Ils traduisent les efforts mis en œuvre pour agir sur les pressions

TABLEAU 1 : LES DIFFÉRENTS INDICATEURS UTILISÉS POUR L'ÉVALUATION DES OBJECTIFS À LONG TERME, DES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET DES ACTIONS

Ce plan de gestion est matérialisé par un tableau d'arborescence et se lit de la manière suivante :

Enjeux		Objectifs			Opérations	
Enjeu de conservation	Etat actuel de l'enjeu	Objectifs à long terme	Etat souhaité sur le long terme	Indicateurs d'état	Suivis à long terme	Indicateurs de Réalisation
		Stratégie à long terme		E		R
	Pressions / Influence à gérer	Objectifs opérationnels	Pressions attendues à moyen terme	Indicateurs de pression	Mesures de gestion	Indicateurs de réalisation/Réponse
		Plan d'actions à moyen terme		P		R

TABLEAU 2 : AIDE À LA LECTURE DU PLAN DE GESTION

3. PLAN DE GESTION : APPROPRIATION DU DISPOSITIF NATURA 2000 ET DES ENJEUX DE CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE

a. Clef de lecture du tableau d'arborescence du plan de gestion (méthodologie)

Ce tableau est issu de la méthodologie d'élaboration des plans de gestion réalisée par Réserves Naturelles de France.

Phase analytique		Vision stratégique et opérationnelle		Outils d'évaluation de l'atteinte des objectifs			Actions engagées			
Enjeu 1	Etat actuel de l'enjeu		Objectifs à long terme	Etat visé sur le long terme	Indicateur d'état	Métrique	Valeur idéale à atteindre sur le long terme	Code	Dispositif de suivi	Indicateur de réalisation
<p>Qu'est ce qui est en jeu pour Natura 2000 ?</p> <p>Éléments engageant une responsabilité particulière de l'animateur (gestion concertée, conservation de la biodiversité,...)</p>	<p>Comment va l'enjeu ?</p> <p>État de chaque enjeu à partir d'un état de référence au moment de la rédaction du plan de gestion</p>		<p>Où voulons-nous aller...</p> <p>Tendance globale visée idéalement à long terme pour l'enjeu au regard de la situation actuelle.</p>	<p>...et sous quelles conditions pour tendre vers l'état idéal de l'enjeu ?</p> <p>Détail des niveaux à atteindre pour évaluer la tendance globale</p>	<p>Comment évaluer la progression vers les niveaux à atteindre...</p> <p>Information permettant d'apprécier une évolution</p>	<p>... à partir de quelles données...</p> <p>Valeurs permettant de renseigner le ou les indicateurs d'état</p>	<p>... et sous quelles conditions ?</p> <p>Valeur idéale à atteindre à partir de laquelle on estime qu'il y a une amélioration de l'état de</p>		<p>Comment renseigner les indicateurs/métriques ?</p> <p>Dispositifs de suivis destinés à alimenter les indicateurs d'état.</p>	<p>Comment évaluer le niveau de mise en oeuvre des opérations ?</p> <p>Information permettant d'apprécier le niveau de réalisation des actions.</p>
	Facteur d'influence	Pressions/influences à gérer	Objectifs opérationnels	Résultats attendus	Indicateurs de pression	Métriques	Valeur à atteindre pendant la durée du plan de gestion	Code	Opérations	Indicateur de résultat
	<p>Qu'est ce qui peut être à l'origine d'une modification de l'état de l'enjeu ?</p> <p>Éléments naturels ou anthropiques susceptibles d'agir sur l'état de l'enjeu</p>	<p>Quelles sont les conséquences positives ou négatives des facteurs d'influence ?</p> <p>Leviers ou menaces pour l'état de l'enjeu à prendre en compte pour</p>	<p>Que devons-nous faire pour agir sur les conséquences des facteurs d'influence ...</p> <p>Choix opérationnels sur le court/moyen terme au regard</p>	<p>... et pour quels résultats ?</p> <p>Niveau de pression acceptable pour garantir un état de conservation favorable de l'enjeu</p>	<p>Comment évaluer la progression vers les résultats attendus ...</p> <p>Information permettant d'apprécier une évolution des niveaux de pression</p>	<p>... à partir de quelles données ...</p> <p>Valeurs permettant de renseigner le ou les indicateurs de pression</p>	<p>... et sous quelles conditions ?</p> <p>Valeurs idéales à atteindre au cours du plan de gestion à partir de laquelle on estime une évolution positive vers le résultat</p>		<p>Qu'allons nous mettre en oeuvre pour atteindre les résultats ?</p> <p>Actions de gestion et suivi des indicateurs de pression</p>	<p>Comment évaluer le niveau de mise en oeuvre des opérations ?</p> <p>Information permettant d'apprécier le niveau de</p>

Tableau de bord

Bilan d'activité

b. Tableau d'arborescence du plan de gestion

Tableau d'arborescence des objectifs à long terme

Phase analytique		Vision stratégique et opérationnelle		Actions engagées			
Enjeu 1		Etat actuel de l'enjeu	Objectifs à long terme	Etat visé sur le long terme	Code	Dispositif de suivi	Priorité
Appropriation du dispositif Natura 2000 et des enjeux de conservation de la biodiversité	Tableau de bord	Le dispositif Natura 2000 est méconnu ou mal compris Confusion avec d'autres outils de protection de l'environnement L'enjeu de biodiversité dépasse largement le dispositif Natura 2000	I. Améliorer l'appropriation locale du dispositif Natura 2000	Meilleure compréhension et connaissance du dispositif Natura 2000	MS01	Réaliser une enquête de perception du dispositif Natura 2000 du territoire Réaliser une enquête sur la connaissance de la biodiversité Réaliser une enquête de satisfaction	1
				Implication plus importante dans la mise en œuvre du dispositif Natura 2000			
			II. Améliorer l'appropriation de l'enjeu de conservation de la biodiversité	L'enjeu de conservation de la biodiversité est un enjeu principal pour tous			

Tableaux d'arborescence des objectifs opérationnels

Phase analytique		Vision stratégique et opérationnelle		Actions engagées				
	Facteur d'influence	Pressions/influences à gérer	Objectifs opérationnels	Résultats attendus		Opérations	Priorité	
Appropriation du dispositif Natura 2000 et des enjeux de conservation de la biodiversité	Plan de gestion	Complexité du dispositif Natura 2000	Peu d'implication des acteurs locaux dans la gestion des sites	1, Favoriser l'implication des acteurs locaux dans les prises de décision et la gestion des sites	Collaboration plus importante avec les acteurs locaux du territoire et participation à la prise de décision	MS02	Proposer régulièrement des espaces d'échanges, de consultation et de concertation (réunions thématiques, journées inter-copils, consultation pas mailing ou newsletter)	1
						MS03	Dynamiser les réunions de comités de pilotage	1
						MS04	Inviter les présidents de COPILs dans les instances du Parc, représentant une voix consultative	1
		Complexité du dispositif Natura 2000	Méconnaissance et confusion par les acteurs locaux Méfiance vis-à-vis du dispositif	2, Favoriser la compréhension du dispositif et la connaissance des milieux naturels	Climat de confiance instauré	PA01	Former et accompagner les acteurs locaux dans la connaissances des milieux naturels (Formation élus, Formation EEDD, Formation Equipe Parc, accompagnement agriculteurs gestion eco-pasto, Obs participatif, prestataires touristiques, marque valeur parc, etc.)	2
						CC01	Se doter d'outils de sensibilisation et les diffuser (livret explicatif pour élus et membres, outils auto-diagnostic pour les agriculteurs)	2
				3, Augmenter la visibilité du dispositif Natura 2000	Le dispositif Natura 2000 est connu et reconnu	CC02	Sensibiliser les habitants et les usagers du territoire (presse, newsletter des acteurs locaux, bulletin d'information des acteurs locaux)	2
						CC03	Augmenter la visibilité du site internet Natura 2000 (relais sur site des comcom partenaires et acteurs locaux)	3
						CC04	Améliorer l'identification des communes incluses dans un site Natura 2000 (macarons)	3

Phase analytique		Vision stratégique et opérationnelle		Actions engagées			
	Facteur d'influence	Pressions/influences à gérer	Objectifs opérationnels	Résultats attendus		Opérations	Priorité
Appropriation du dispositif Natura 2000 et des enjeux de conservation de la biodiversité	Manque de représentation de Natura 2000 sur le territoire	Absence de relai de l'information sur le territoire	4, Faire des présidents de COPILs des ambassadeurs Natura 2000	Présidents de COPILs relaient l'information et sont actifs dans la gestion des sites	MS05	Accompagner les présidents de COPILs lors de leur prise de fonction et au cours de leur mandat	1
		Désintérêt des partenaires Perte de partenariat	5, Redynamiser les partenariats	Partenariats restaurés et renforcés	MS06	Editer une newsletter comme support d'échanges réguliers (Newsletter)	1
		Difficulté à assurer le suivi des actions et à répondre à toutes les sollicitations	6, Mobiliser des moyens humains sur la médiation	Présence plus importante des animateurs sur le territoire	MS07	Établir ou rétablir les contacts avec certains partenaires (EEDD, office de tourisme, Rétablir le contact avec CDRP46, FFME avec Charte escalade)	1
					MS08	Diversifier les compétences des ressources humaines Natura 2000 (Formation d'animation, recrutement ou médiateur, participation aux réunions d'ampleur régionale, nationale, européenne)	1
	Manque de valorisation de la biodiversité du territoire	Patrimoine naturel peu connu	7, Favoriser une découverte pédagogique de la biodiversité du territoire au travers du dispositif Natura 2000	Les actions pédagogiques ont permis une meilleure connaissance de la biodiversité auprès des scolaires	PA04	Concevoir et réaliser des animations auprès des publics scolaires (animations ponctuelles ou parcours éducatif)	1
				Développement d'animation autour de la biodiversité au travers du dispositif Natura 2000	CC05	Créer une malette pédagogique	3
		Absence de diagnostic environnemental en amont des projets de territoire	8, Accompagner les acteurs locaux dans la connaissance et la prise en compte des enjeux de préservation de la biodiversité	Être reconnu comme référent sur l'expertise naturaliste	PA02	Réaliser des animations sur la biodiversité pour l'ensemble de la population (journées d'information, veillées, événements grand public, sorties nature, etc.)	3
					PA03	Donner la possibilité à différents publics d'être acteurs (suivi naturaliste, appel à bénévole pour action de restauration)	3
					EI01	Être en appui aux porteurs de projets et apporter une expertise sur la biodiversité	2

4. DISPOSITIFS DE SUIVI

a. Tableau de bord

Tableau de bord des objectifs à long terme

ENJEU	CODE	Objectifs à long terme	Etat visé sur le long terme	Indicateur d'état	Métrique	Valeur idéale à atteindre sur le long terme	Valeur 2021	Valeur 2022	Valeur 2023	Valeur 2024	Valeur 2025
	ENJEU	1.I	I. Améliorer l'appropriation locale du dispositif Natura 2000	Meilleure compréhension et connaissance du dispositif Natura 2000	Connaissance du fonctionnement du dispositif et des sites Natura 2000 du territoire	Niveau de connaissance	Compréhension des fondamentaux de Natura 2000 et de sa mise en œuvre sur le territoire				
Implication plus importante dans la mise en œuvre du dispositif Natura 2000				Acteurs locaux plus concernés par la gestion des sites Natura 2000	Nombre de participants aux COPILs	En augmentation					
1.II		II. Améliorer l'appropriation de l'enjeu de conservation de la biodiversité	L'enjeu de conservation de la biodiversité est un enjeu principal pour tous	Enjeu de conservation de la biodiversité intégré dans les plans, programmes et projets	Quantitatif	Tous					

Tableau de bord des objectifs opérationnels

ENJEU	CODE	Objectifs opérationnels	Résultats attendus	Indicateur de pression	Métriques	Valeur idéale à atteindre pendant la durée du plan de gestion	Valeur 2021	Valeur 2022	Valeur 2023	Valeur 2024	Valeur 2025
	1.1.1	1, Favoriser l'implication des acteurs locaux dans les prises de décision et la gestion des sites	Collaboration plus importante avec les acteurs locaux du territoire et participation à la prise de décision	Acteurs locaux plus concernés par la gestion des sites Natura 2000	Nombre de participants aux COPILs	En augmentation					
	1.1.2	2, Favoriser la compréhension du dispositif et la connaissance des milieux naturels	Climat de confiance instauré	Connaissance et acceptation de Natura 2000	Perception	Bonne					
	1.1.3	3, Augmenter la visibilité du dispositif Natura 2000	Le dispositif Natura 2000 est connu et reconnu	Connaissance et acceptation de Natura 2000	Perception	Bonne					
	1.1.4	4, Faire des présidents de COPILs des ambassadeurs Natura 2000	Présidents de COPILs relaient l'information et sont actifs dans la gestion des sites	Nombre d'actions animées par les présidents de COPILs	Nombre	En augmentation					
	1.1.5	5, Redynamiser les partenariats	Partenariats restaurés et renforcés	Evolution de la fréquence des échanges avec les partenaires	Nombre d'échanges	En augmentation					
	1.1.6	6, Mobiliser des moyens humains sur la médiation	Présence plus importante des animateurs sur le territoire	Temps consacré à la médiation	ETP	0,5 effectif					
	1.1.7	7, Favoriser une découverte pédagogique de la biodiversité du territoire au travers du dispositif Natura 2000	Les actions pédagogiques ont permis une meilleure connaissance de la biodiversité auprès des scolaires	Questionnaire d'évaluation des connaissances avant/après	Evolution	Positive					
			Développement d'animation autour de la biodiversité au travers du dispositif Natura 2000	Nombre de participants aux animations	Evolution	En augmentation					
1.1.8	8, Accompagner les acteurs locaux dans la connaissance et la prise en compte des enjeux de préservation de la biodiversité	Être reconnu comme référent sur l'expertise naturaliste	Appropriation de l'enjeu de conservation de la biodiversité	Nombre de sollicitations (demande d'avis)	En augmentation						

b. Bilan d'activités

CODE	Opérations	Priorité	Indicateur de réalisation	Métriques	Valeur 2021	Valeur 2022	Valeur 2023	Valeur 2024	Valeur 2025
MS01	Réaliser une enquête de perception des sites Natura 2000	1	Enquête réalisée	Oui/Non					
MS02	Proposer régulièrement des espaces d'échanges, de consultation et de concertation	1	Nombre d'actions d'échanges et de concertation	Quantitatif					
MS03	Dynamiser les réunions de comités de pilotage	1	Résultats des enquêtes de satisfaction positifs	Oui/Non					
MS04	Inviter les président de COPILs dans les instances du Parc, représentant une voix consultative	1	Nombre de participation aux instances	Quantitatif					
MS05	Accompagner les présidents de COPILs lors de leur prise de fonction et au cours de leur mandat	1	Nombre de rencontres avec les présidents de COPILs	Quantitatif					
MS06	Editer une newsletter comme support d'échanges réguliers	1	Nombre de Newsletters envoyées	Quantitatif					
MS07	Établir ou rétablir les contacts avec certains partenaires	1	Nombre de rencontres techniques	Quantitatif					
MS08	Enrichir les compétences de l'équipe d'animateur Natura 2000	1	Nombre de formations suivies Ouverture d'un poste de médiateur	Quantitatif					
MS09	Trouver des partenaires financiers	2	Nombre de sessions de formation organisées	Quantitatif					
PA01	Former et accompagner les acteurs locaux dans la connaissance des milieux naturels	2	Nombre de sessions de formation organisées	Quantitatif					
PA02	Concevoir et réaliser des animations auprès des publics scolaires	1	Proportion d'élèves ayant bénéficié d'une animation	Quantitatif					
PA03	Réaliser des animations sur la biodiversité pour l'ensemble de la population	3	Nombre d'animations tous publics	Quantitatif					
PA04	Donner la possibilité à différents publics d'être acteurs	3	Nombre d'actions collectives organisées	Quantitatif					
CC01	Se doter d'outils de sensibilisation et les diffuser	2	Nombre d'outils édités et quantité diffusée	Quantitatif					
CC02	Sensibiliser les usagers et les habitants du territoire	2	Nombre de parutions/an	Quantitatif					
CC03	Augmenter la visibilité du site internet Natura 2000	3	Nombre de sites internet relais	Quantitatif					
CC04	Améliorer l'identification des communes incluses dans un site Natura 2000	3	Nombre de communes identifiées	Quantitatif					
CC05	Créer une malette pédagogique	3	Nombre de malettes pédagogiques créées	Quantitatif					
EI01	Apporter une expertise scientifique sur la biodiversité dans les projets du territoire	2	Nombre de réponses aux sollicitations	Quantitatif					

c. Calendrier prévisionnel des actions et budget prévisionnel

PRIORITE 1 - Temps de travail annuel		2021	2022	2023	2024	2025
	nombre jours	78,5	76,5	71,5	67,5	75,5
	Coût en € ttc	19625	19125	17875	16875	18875
	Coût prestation	6800	6300	6300	5800	5800

PRIORITE 2 - Temps de travail annuel		2021	2022	2023	2024	2025
	nombre jours	46	56	65	61	50
	Coût en € ttc	11500	14000	16250	15250	12500
	Coût prestation	13000	17000	21000	25000	11000

PRIORITE 3 - Temps de travail annuel		2021	2022	2023	2024	2025
	nombre jours	23,5	36,5	23,5	43,5	51,5
	Coût en € ttc	5875	9125	5875	10875	12875
	Coût prestation	11000	11000	1000	7000	21000

TOUTES LES PRIORITES	TOTAL JOURS	148	169	160	172	177
	TOTAL COÛT en € ttc	37000	42250	40000	43000	44250
	TOTAL PRESTATION	30800	34300	28300	37800	37800

2020-2021 : Nombre de jours = 120 jours environs
 Coût en € ttc = 30 000 €
 Coût prestation = 25000 €

PRIORITE 1 + PRIORITE 2		2021	2022	2023	2024	2025
	nombre jours	124,5	132,5	136,5	128,5	125,5
	Coût en € ttc	31125	33125	34125	32125	31375
	Coût prestation	19800	23300	27300	30800	16800

5. LES FICHES ACTIONS

a. Liste des fiches actions

CODE	MS : MANAGEMENT ET SOUTIEN	Priorité
MS01	Réaliser une enquête de perception des sites Natura 2000	1
MS02	Proposer régulièrement des espaces d'échanges, de consultation et de concertation	1
MS03	Dynamiser les réunions de comités de pilotage	1
MS04	Inviter les président de COPILs dans les instances du Parc, représentant une voix consultative	1
MS05	Editer une newsletter comme support d'échanges réguliers	1
MS06	Établir ou rétablir les contacts avec certains partenaires	1
MS07	Accompagner les présidents de COPILs lors de leur prise de fonction et au cours de leur mandat	1
MS08	Enrichir les compétences de l'équipe d'animateur Natura 2000	1
MS09	Trouver des partenaires financiers	2
PRESTATION D'ACCUEIL ET D'ANIMATION		
PA01	Former et accompagner les acteurs locaux dans la connaissance des milieux naturels	2
PA02	Concevoir et réaliser des animations auprès des publics scolaires	1
PA03	Réaliser des animations sur la biodiversité pour l'ensemble de la population	3
PA04	Donner la possibilité à différents publics d'être acteurs	3
CREATION DE SUPPORTS PEDAGOGIQUES ET DE COMMUNICATION		
CC01	Se doter d'outils de sensibilisation et les diffuser	2
CC02	Sensibiliser les usagers et les habitants du territoire	2
CC03	Augmenter la visibilité du site internet Natura 2000	3
CC04	Améliorer l'identification des communes incluses dans un site Natura 2000	3
CC05	Créer une malette pédagogique	3
PRESTATION DE CONSEIL, ETUDE ET INGENIERIE		
EI01	Apporter une expertise scientifique sur la biodiversité dans les projets du territoire	2

b. Clef de lecture des fiches actions

La codification des opérations

Elle suit le référentiel méthodologique établi par l'OFB :

- MS : Management et Soutien
- EI : Prestations de conseil, Étude et Ingénierie
- PA : Prestations d'Accueil et d'Animations
- CC : Création de supports pédagogiques et de Communication

Les priorités

La priorité de l'action est donnée à titre indicatif :

- Priorité 1 : opération à réaliser au cours du 1er plan de gestion
- Priorité 2 : opération réalisée selon opportunités au cours du 1er plan de gestion
- Priorité 3 : opération envisagée pour le 2e plan de gestion

Certaines actions de priorité 2 pourront être réalisées avant des actions de priorité 1 au regard des opportunités techniques, financières, etc.

Définition du temps dédié par opération

Le temps passé sur l'opération est estimé pour l'ensemble des chargés de mission Natura 2000

Chargé de mission = 120 jours en moyenne par an dédiés à l'ancrage territorial

Programmation des actions sur la durée du plan de gestion

La programmation sur les 5 ans du plan de gestion est indicative. Elle peut évoluer en fonction des opportunités et contraintes techniques, des possibilités administratives et financières.

c. Les fiches actions

- **MS01 : Réaliser des enquêtes (sur les sites Natura 2000, sur la connaissance de la biodiversité et satisfaction)**



MS01	Réaliser une enquête de perception sur les sites Natura 2000 du territoire Réaliser une enquête sur la connaissance de la biodiversité Réaliser une enquête de satisfaction	1
------	---	---

ENJEUX		Appropriation du dispositif Natura 2000 et des enjeux de conservation de la biodiversité
OLT	I.	Améliorer l'appropriation locale du dispositif Natura 2000

Localisation	Tous les sites	
Problématique/Description	Malgré ses 20 ans de mise en oeuvre sur le territoire, le dispositif Natura 2000 reste méconnu du public. Souvent, le dispositif est vu comme très réglementaire et la population le confond avec d'autres outils de protection comme les ENS du département. De plus, le choix des périmètres de protection est difficile à appréhender et difficile à expliquer. Il s'agit d'évaluer à la fin du programme d'action le degré de connaissance du dispositif Natura 2000 par la population.	
Indicateurs de réponse	Enquête réalisée	

Maître d'œuvre	Animateurs Natura 2000	
Partenaires	DDT du Lot, communautés de communes, communes	
Actions prévues	1. Elaborer une enquête de perception : une enquête pour les membres des COPILs et une pour les habitants, ainsi que des enquêtes de satisfaction suite aux actions mises en oeuvre 2. Diffuser l'enquête auprès des habitants et des acteurs locaux : diffusion par mail, site internet Natura 2000, site internet du Parc, site internet des communautés de communes, commerces, au cours des manifestations et événements, lors des conseils municipaux, etc. 3. Analyser les résultats pour contribuer à l'amélioration des outils de communication et de sensibilisation et améliorer leur diffusion	

Temps de travail annuel		2021			2022			2023			2024			2025			TOTAL		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
		nombre jours	0	0	0	2	2	5	0	0	0	0	0	0	0	2	5	2	4
Coût en € TTC	0			2250			0			0			1750			4000			
Prestations	Coût en € TTC	0			0			0			0			0			0		
Coût global € TTC	TOTAL	0			2250			0			0			1750			4000		

Financement	Natura 2000						
Calendrier	Actions	2021	2022	2023	2024	2025	
	1		X				
	2		X			X	
	3		X			X	

Commentaires	
Liens avec d'autres actions du Plan de gestion ou autres programmes	

➤ MS02 : Proposer régulièrement des espaces d'échanges, de consultation et de concertation



MS02	Proposer régulièrement des espaces d'échanges, de consultation et de concertation	1
------	---	---

ENJEUX		Appropriation du dispositif Natura 2000 et des enjeux de conservation de la biodiversité
OLT	1.	Améliorer l'appropriation locale du dispositif Natura 2000
OO	1.	Favoriser l'implication des acteurs locaux dans les prises de décision et la gestion des sites

Localisation	Tous les sites	
Problématique/Description	Aujourd'hui, on observe une perte d'intérêt des acteurs locaux vis-à-vis du dispositif Natura 2000 et une baisse de leur implication. Ils estiment ne pas pouvoir influencer les prises de décision. Du à la complexité du dispositif, celui-ci donne l'impression d'une rigidité de cadre. Globalement, les acteurs locaux souhaiteraient être plus impliqués dans la gestion des sites Natura 2000. Il s'agit ici de favoriser leur implication en leur proposant des espaces d'échanges et de concertation durant lesquels ils pourront donner leur avis, proposer des actions concrètes et participer à la prise de décision.	
Indicateurs de réponse	Nombre d'actions d'échanges et de concertation	

Maître d'œuvre	Animateurs Natura 2000	
Partenaires	DDT du Lot, membres des COPILs, bénéficiaires de la marque "Valeurs Parc", ambassadeurs Natura 2000, réseau EEDD, réseau éleveurs MOH, réseau communes pilotes, etc.	
Actions prévues	<ol style="list-style-type: none"> Inviter les membres des COPILs aux journées inter-COPILs au moins deux fois par an pour permettre les échanges et la découverte des habitats et espèces d'intérêt communautaire, avec la participation de la DDT. Proposer une réunion thématique en amont des comités de pilotage pour permettre les échanges et la concertation sur le montage de projets qui pourraient être inclus dans le programme d'action de l'année suivante, avec la participation de la DDT. Consulter régulièrement les acteurs locaux sur la gestion des sites (sur les projets d'actions, les priorités, les problématiques) via mailing ou par une newsletter par exemple. 	

Temps de travail annuel	2021			2022			2023			2024			2025			TOTAL			
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
		6	2	1	6	2	1	6	2	1	6	2	1	6	2	1	30	10	5
nombre jours	9			9			9			9			9			45			
Coût en € TTC	2250			2250			2250			2250			2250			11250			
Prestations	500			500			500			500			500			2500			
Coût global € TTC	TOTAL	2750			2750			2750			2750			2750			13750		

Financement	Natura 2000						
Calendrier	Actions	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	x	x	x	x	x	
	2	x	x	x	x	x	
	3	x	x	x	x	x	

Commentaires	Le budget indiqué en prestation correspond à un intervenant pour une journée inter-COPILs
Liens avec d'autres actions du Plan de gestion ou autres programmes	Action 3 en lien avec la fiche action MS02

➤ **MS03 : Dynamiser les réunions de comités de pilotage**



MS03	Dynamiser les réunions de comités de pilotage	1
------	---	---

ENJEUX		Appropriation du dispositif Natura 2000 et des enjeux de conservation de la biodiversité
OLT	I.	Améliorer l'appropriation locale du dispositif Natura 2000
OO	1.	Favoriser l'implication des acteurs locaux dans les prises de décision et la gestion des sites

Localisation	Tous les sites	
Problématique/ Description	La gestion des sites Natura 2000 est fondée sur la concertation et la participation des acteurs locaux. Pour cela, le comité de pilotage, organe décisionnel réunissant les parties prenantes, se rassemble une fois par an et a la charge de la mise en œuvre du DOCOB. Ce rassemblement fait alors office d'espace de concertation et de débat. Aujourd'hui, ces réunions sont plutôt considérées comme des réunions de restitution plutôt que de concertation. Il s'agit de redonner la place aux échanges et aux débats lors de ces instances décisionnelles afin d'impliquer davantage les acteurs locaux dans la gestion des sites Natura 2000.	
Indicateurs de réponse	Résultats des enquêtes de satisfaction positifs	

Maître d'œuvre	Animateurs Natura 2000	
Partenaires	DDT du Lot, DREAL région Occitanie, membres des COPILs, PNR Causses du Quercy	
Actions prévues	<p>1. Proposer aux membres de participer à la vie de la réunion :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proposer à différents acteurs locaux, en amont de la réunion, de réaliser des interventions (études réalisées, activités professionnelles, témoignage de contractants,...) - Proposer des sujets à débattre, sous forme d'atelier de réflexion - Adopter de nouvelles techniques d'animation afin de faire participer au maximum les membres (ex : la boîte à idées qui limite les interventions intempestives lors de la réunion) <p>2. Organiser la réunion de façon à pouvoir proposer :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Des temps "libres" qui favorisent les échanges entre membres du comité (exposer des informations dans la salle, proposer un espace de détente avec collation) - Un temps sur le terrain (avant ou après la réunion) qui permet d'amener du concret - Un pot final festif pour donner un aspect convivial aux réunions <p>3. S'assurer de la présence d'un représentant du Parc aux COPILs</p>	

Temps de travail annuel en jours	2021			2022			2023			2024			2025			TOTAL		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
	4	4	2	4	4	2	4	4	2	4	4	2	4	4	2	20	20	10
nombre jours	10			10			10			10			10			50		
Coût en € ttc	2500			2500			2500			2500			2500			12500		
Prestations	Coût en € ttc			0			0			0			0			0		
Coût global € TTC	TOTAL			2500			2500			2500			2500			12500		

Financement	Natura 2000						
Calendrier	Actions	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	x	x	x	x	x	
	2	x	x	x	x	x	
	3	x	x	x	x	x	

Commentaires	Pour l'action 3, il s'agit du temps de travail de la personne en charge de la coordination de Natura 2000.
Liens avec d'autres actions du Plan de gestion ou autres programmes	En lien avec la MS07

➤ **MS04 : Inviter les présidents de COPILs dans les instances du Parc, représentant une voix consultative**



MS04

Inviter les présidents de COPILs dans les instances du Parc, représentant une voix consultative

1

ENJEUX		Appropriation du dispositif Natura 2000 et des enjeux de conservation de la biodiversité
OLT	1.	Améliorer l'appropriation locale du dispositif Natura 2000
OO	1.	Favoriser l'implication des acteurs locaux dans les prises de décision et la gestion des sites

Localisation	Tous les sites	
Problématique/ Description	Les enjeux communitaires des sites Natura 2000 doivent être portés au-delà des réunions des COPILs Natura 2000 pour qu'ils soient pris en compte dans les projets. Il s'agit de désigner un ou des représentants parmi les présidents de COPILs Natura 2000 qui seraient un porte-parole dans les instances du Parc. Cela permettra également de renforcer l'implication et le rôle des présidents de COPILs dans le dispositif Natura 2000.	
Indicateurs de réponse	Nombre de participation aux instances	

Maître d'œuvre	Animateurs Natura 2000	
Partenaires	DDT du Lot, présidents de COPILs	
Actions prévues	1. Donner la possibilité aux présidents de COPILs de siéger aux instances décisionnelles du Parc (CSP, commissions, instances syndicales) afin de représenter Natura 2000. Accompagner les présidents de COPILs dans ce rôle (en amont de l'instance, préparation de la réunion avec l'élu référent).	

Temps de travail annuel		2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	nombre jours		1	1	1	1	1
Coût en € ttc		250	250	250	250	250	1250
Prestations							
Coût en € ttc		0	0	0	0	0	0
Coût global € TTC	TOTAL	250	250	250	250	250	1250

Financement	Natura 2000						
Calendrier	Actions	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	x					

Commentaires	En lien étroit avec la MS07	
Liens avec d'autres actions du Plan de gestion ou autres programmes	En lien avec 0229	

➤ MS05 : Accompagner les présidents de COPILS lors de leur prise de fonction et au cours de leur mandat



MS05	Accompagner les présidents de COPILS lors de leur prise de fonction et au cours de leur mandat	1
------	--	---

ENJEUX		Appropriation du dispositif Natura 2000 et des enjeux de conservation de la biodiversité
OLT	1.	Améliorer l'appropriation locale du dispositif Natura 2000
OO	5.	Faire des présidents de COPILS des ambassadeurs Natura 2000

Localisation	Tous les sites	
Problématique/Description	Le rôle d'un président de COPIL est d'assurer le bon déroulement de la concertation sur le site Natura 2000 en animant le comité de pilotage et en veillant à la bonne intégration des enjeux Natura 2000 dans les politiques de développement du territoire. Il est le relai de l'information entre les communes et la structure animatrice. Or, sur le territoire, les présidents de COPILS ont du mal à distinguer leur rôle et donc à s'approprier le dispositif. Il s'agit d'accompagner les nouveaux présidents de COPILS dans leur prise de fonction ainsi que tout au long de leur mandat afin qu'ils puissent représenter Natura 2000 sur les sites qu'ils président.	
Indicateurs de réponse	Nombre de rencontres avec les présidents de COPILS	

Maître d'œuvre	Animateurs Natura 2000	
Partenaires	DDT du Lot, présidents de COPILS	
Actions prévues	<p>1. Rencontrer chaque président de COPIL individuellement afin d'échanger sur leur rôle et leurs fonctions. Co-animation DDT du Lot.</p> <p>2. Organiser une réunion en début de mandature avec l'ensemble des nouveaux présidents de COPILS afin de favoriser la cohésion. Inviter les anciens présidents de COPILS pour permettre les échanges et répondre aux interrogations. Co-animation DDT du Lot.</p> <p>3. Organiser annuellement une (ou deux) réunions de présidents de COPIL pour que la cohésion soit maintenue, pour dresser le bilan de leurs actions et échanger. Il faudrait sonder les présidents de COPILS en amont de ces réunions afin de proposer des thématiques sur lesquelles ils souhaiteraient travailler pour approfondir leurs connaissances. Ces réunions sont aussi l'occasion d'élaborer un pré-programme d'animation.</p> <p>4. Associer les Présidents de COPILS au montage des actions de contractualisation sur le site Natura 2000.</p>	

Temps de travail annuel		2021				2022				2023				2024				2025				TOTAL			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	nombre jours	2	2	4	1	0	0	4	1	2	2	4	1	2	2	4	1	0	0	4	1	6	6	20	5
	Coût en € TTC	2250				1250				2250				2250				1250				9250			
Prestations		0				0				0				0				0							
	Coût en € TTC	0				0				0				0				0							
Coût global € TTC	TOTAL	2250				1250				2250				2250				1250				9250			

Financement	Natura 2000						
Calendrier	Actions	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	x		x	x		
	2	x	x	x	x	x	
	3	x	x	x	x	x	
	4	x	x	x	x	x	

Commentaires	Action 3 - 0227
Liens avec d'autres actions du Plan de gestion ou autres programmes	En lien avec MS06

➤ MS06 : Éditer une newsletter comme support d'échanges réguliers



MS06

Editer une newsletter comme support d'échanges réguliers

1

ENJEUX		Appropriation du dispositif Natura 2000 et des enjeux de conservation de la biodiversité
OLT	1.	Améliorer l'appropriation locale du dispositif Natura 2000
OO	2.	Redynamiser les partenariats

Localisation	Tous les sites	
Problématique/Description	Les acteurs locaux n'ont pas ou peu d'information concernant les activités des sites Natura 2000 au cours de l'année. Seules les réunions de comité de pilotage et le bulletin d'information "De site en site" leur permettent de garder un lien avec le réseau Natura 2000. Ils se désintéressent donc rapidement et ne s'approprient ni le dispositif ni les enjeux de conservation de la biodiversité. Il s'agit de maintenir une communication régulière durant l'année pour permettre d'entretenir leur intérêt pour le dispositif et favoriser la prise en compte de la biodiversité.	
Indicateurs de réponse	Nombre de Newsletters envoyées	

Maître d'œuvre	Animateurs Natura 2000	
Partenaires	DDT du Lot, OFB, Réseau Natura 2000 France, etc.	
Actions prévues	1. Rédiger et diffuser une Newsletter tous les 4 mois à destination des acteurs locaux dans laquelle seraient proposés divers contenus : enquêtes, bilan d'actions, valorisation de témoignages, mise en lumière d'événements par des photos, vidéos; anecdotes sur la biodiversité, dates importantes, dates d'événements, outils intéressants pour eux, etc.	

Temps de travail annuel		2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	nombre jours		1	1	1	1	1
Coût en € TTC		6	6	6	6	6	30
		1500	1500	1500	1500	1500	7500
Prestations							
Coût en € TTC		0	0	0	0	0	0
Coût global € TTC	TOTAL	1500	1500	1500	1500	1500	7500

Financement	Natura 2000						
Calendrier	Actions	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	x	x	x	x	x	

Commentaires	
Liens avec d'autres actions du Plan de gestion ou autres programmes	En lien avec la fiche MS04

➤ MS07 : Établir ou rétablir le contact avec certains partenaires



MS07	Etablir ou rétablir le contact avec certains partenaires	1
------	--	---

ENJEUX		Appropriation du dispositif Natura 2000 et des enjeux de conservation de la biodiversité
OLT	I.	Améliorer l'appropriation locale du dispositif Natura 2000
OO	2.	Redynamiser les partenariats

Localisation	Tous les sites	
Problématique/Description	<p>Les relations et échanges avec les comités sportifs départementaux, les professionnels du tourisme et de l'EEDD sont inexistantes ou irréguliers. De plus, les interlocuteurs et représentants de ces structures évoluent. Pour que ces partenariats se mettent en place ou perdurent, il est nécessaire de créer et maintenir un espace de dialogue avec ceux-ci.</p> <p>Le partenariat avec le CDS du Lot existe depuis de nombreuses années et fonctionne. Il est à renforcer et à faire perdurer pour une meilleure préservation et prise en compte des chauves-souris.</p>	
Indicateurs de réponse	Nombre de rencontres techniques	

Maître d'œuvre	Animateurs Natura 2000	
Partenaires	Réseau de l'EEDD, Offices de tourisme, bénéficiaires de la marque "Valeurs Parc", ambassadeurs Natura 2000, CDRP46, CDME46, CD46, OFB, Etat, CBNPMP, LPO Lot, CDS46, CAF Figeac, CDOS46, CAF Figeac	
Actions prévues	<p>1. Participer aux journées de rencontres annuelles organisées par le Parc à destination des acteurs de l'EEDD et professionnels du tourisme, dont certains sont bénéficiaires de la marque "Valeurs Parc". A ces occasions, les animateurs Natura 2000 proposent un temps d'échanges autour de la biodiversité et de Natura 2000</p> <p>2. Rétablir le contact avec les structures pour lesquelles il y a peu d'échanges (CDRP46, Fédération de chasse, Fédération de pêche, CDOS46, etc.) et identifier leur perception du dispositif et quelles sont leurs attentes par rapport à cela. Organiser une réunion d'échanges annuelle pour faire le bilan des actions et identifier les projets communs à mener.</p> <p>3. Relancer l'animation de la Charte des bonnes pratiques de l'escalade avec le CDME46 et CAF Figeac les partenaires signataires (CD46, OFB, Etat, CBNPMP, LPO Lot) (une réunion de suivi annuelle et organiser la réalisation des diagnostics pré-équipements)</p> <p>4. Elaborer et mettre en œuvre une convention de partenariat entre le CDS46 et le Parc pour organiser le suivi des grottes à chauves-souris, l'échange de données naturalistes et la mise en œuvre d'actions de préservation de gîtes.</p>	

Temps de travail annuel	2021				2022				2023				2024				2025				TOTAL							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
	nombre jours	1	2	0,5	5	1	2	0,5	2	1	2	0,5	2	1	2	0,5	2	1	2	0,5	2	5	10	2,5	13			
Coût en € ttc	2125				1375				1375				1375				1375				7625							
Prestations	Coût en € ttc				1800				1800				1800				1800				1800				9000			
Coût global € TTC	TOTAL				3925				3175				3175				3175				3175				16625			

Financement	Natura 2000						
Calendrier	Actions	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	x	x	x	x	x	
	2	x	x	x	x	x	
	3	x	x	x	x	x	
	4	x	x	x	x	x	

Commentaires	<p>L'animation de la Charte escalade est réalisée par le service développement du Parc et hors budget Natura 2000. Les diagnostic pré-équipements peuvent être réalisés par les chargées de mission Natura 2000 sur le budget du dispositif. Nombre de jours non quantifiable.</p> <p>Le budget de prestation correspond à la somme allouée dans la convention de suivi des grottes à chauves-souris Parc/CDS46</p>
Liens avec d'autres actions du Plan de gestion ou autres programmes	En lien avec la fiche action PA04

➤ MS08 : Diversifier les compétences des ressources humaines Natura 2000



MS08

Diversifier les compétences des ressources humaines Natura 2000

1

ENJEUX		Appropriation du dispositif Natura 2000 et des enjeux de conservation de la biodiversité
OLT	I.	Améliorer l'appropriation locale du dispositif Natura 2000
OO	6.	Mobiliser des moyens humains et financiers

Localisation	Tous les sites	
Problématique/Description	Les sciences sociales ont une importance toute particulière dans la mise en oeuvre d'une gestion concertée multi-acteurs. La médiation permet d'apporter cette dimension à l'animation territoriale. Les chargés de mission Natura 2000 manquent de temps pour mener à bien l'animation des 8 DOCOBs Natura 2000 mais également de compétence en terme de médiation de groupe. Il s'agit d'enrichir les compétences de l'équipe en lui donnant accès à de nouvelles méthodes et outils innovants à ce sujet.	
Indicateurs de réponse	Nombre de formations suivies / ouverture d'un poste de médiateur	

Maître d'œuvre	Animateurs Natura 2000	
Partenaires	Etat, PNR Causses du Quercy, OFB, les réseaux régional et national Natura 2000	
Actions prévues	<p>1. Former les animateurs Natura 2000 aux techniques innovantes d'animation de réunion. Cette formation pourrait être bénéfique pour l'ensemble de l'équipe du Parc.</p> <p>2. S'entourer de personnel compétent en médiation et en animation territoriale. L'équipe pourrait collaborer avec un partenaire de la médiation (prestation) ou recruter un médiateur scientifique qui serait en charge de la communication et de la sensibilisation.</p> <p>3. Participer aux réunions d'ampleur régionale, nationale et européenne pour permettre les échanges entre sites Natura 2000 et le partage d'expérience et d'outils d'animation (les journées d'échanges de l'OFB, le réseau régional Natura 2000 et le réseau national Natura 2000).</p>	

Temps de travail annuel		2021			2022			2023			2024			2025			TOTAL		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
		nombre jours	8	0	10	4	0	10	4	0	10	0	0	10	0	5	10	16	5
Coût en € TTC		4500			3500			3500			2500			3750			17750		
Prestations	Coût en € TTC	1000			500			500			0			0			2000		
Coût global € TTC	TOTAL	5500			4000			4000			2500			3750			19750		

Financement	Natura 2000						
Calendrier	Actions	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	X	X	X	X	X	
	2					X	
	3	X	X	X	X	X	

Commentaires	<p>Action 1 - Seules les formations réalisées par le personnel en charge de Natura 2000 sont financées sur le budget Natura 2000</p> <p>Le tarif de 500 euros pour une formation correspond au tarif de l'OFB pour les formations labellisées Natura 2000</p> <p>Action 3 - Réparti sur 4 chargés de mission (2 chargés de mission Natura, 1 experte Naturaliste et 1 chargé de mission éco-pastoral)</p>
Liens avec d'autres actions du Plan de gestion ou autres programmes	

➤ MS09 : Trouver des partenariats financiers



MS09	Trouver des partenariats financiers	14
------	-------------------------------------	----

ENJEUX		Appropriation du dispositif Natura 2000 et des enjeux de conservation de la biodiversité
OLT	L	Améliorer l'appropriation locale du dispositif Natura 2000
OO	5.	Mobiliser des moyens humains et financiers

Localisation	Tous les sites	
Problématique/ Description	Certaines actions proposées par les acteurs locaux ne peuvent être financées par des crédits Natura 2000 (actions non prioritaires ou non-éligibles). Il s'agit alors de rechercher d'autres sources de financement (programmes de recherches, partenaires privés, etc.) pour compléter le budget et permettre la réalisation de ces actions.	
Indicateurs de réponse	Nombre de nouvelles sources de financement	

Maître d'œuvre	Animateurs Natura 2000	
Partenaires	PNR Causses du Quercy, Etat, Département du Lot, Syndicats de rivières	
Actions prévues	<p>1. Réaliser une veille sur les appels à projets nationaux, régionaux ou européens et répondre aux appels à projets pertinents. (Attention aux doubles financements européens).</p> <p>2. Mutualiser les ressources financières avec d'autres structures locales : PNR Causses du Quercy, syndicats de rivières, le Département du Lot, etc.</p>	

Temps de travail annuel	2021		2022		2023		2024		2025		TOTAL	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	nombre jours	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	15
Coût en € TTC	6		6		6		6		6		30	
Coût en € TTC	1500		1500		1500		1500		1500		7500	
Prestations												
Coût en € TTC	0		0		0		0		0		0	
Coût global € TTC	TOTAL	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	7500	

Financement	Natura 2000 et PNR des Causses du Quercy						
Calendrier	Actions	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	X	X	X	X	X	
	2	X	X	X	X	X	

Commentaires	
Liens avec d'autres actions du Plan de gestion ou autres programmes	

➤ PA01 : Former et accompagner les acteurs locaux dans la connaissance des milieux naturels



PA01	Former et accompagner les acteurs locaux dans la connaissance des milieux naturels	2
------	--	---

ENJEUX		Appropriation du dispositif Natura 2000 et des enjeux de conservation de la biodiversité
OLT	I.	Améliorer l'appropriation locale du dispositif Natura 2000
OO	3.	Favoriser la compréhension du dispositif et la connaissance des milieux naturels

Localisation	Tous les sites	
Problématique/Description	La complexité du dispositif Natura 2000 ne facilite pas la compréhension de sa mise en oeuvre par les acteurs locaux. De plus, les périmètres choisis sont difficiles à appréhender. D'une façon plus large, la biodiversité du territoire n'étant pas suffisamment mise en valeur, les acteurs locaux ne maîtrisent pas les différents habitats ainsi que les espèces qu'ils abritent. Cela explique la non prise en considération de cette biodiversité dans les prises de décision et dans les projets de territoire. Il s'agit de proposer des formations à différents acteurs et partenaires du territoire sur, non seulement le fonctionnement du dispositif en lui-même, mais aussi sur les milieux naturels du territoire.	
Indicateurs de réponse	Nombre de sessions de formation organisées	

Maître d'œuvre	Animateurs Natura 2000,	
Partenaires	PNR Causses du Quercy, bénéficiaires de la marque "valeurs Parc", Offices de tourisme, réseau local EEDD, Chambre d'agriculture, Adasea d'Oc, Département du Lot, comités sportifs, ambassadeurs Natura 2000	
Actions prévues	<p>1. Réaliser des formations sur la biodiversité du territoire en y incluant des explications sur Natura 2000 auprès des partenaires touristiques et sportifs, des partenaires de l'EEDD ainsi que de l'équipe du Parc. Participer aux actions de formations des comités sportifs et partenaires touristiques</p> <p>2. Accompagner les agriculteurs Natura 2000 sur la gestion eco-pastorale en proposant des journées d'échanges sur le terrain</p> <p>3. Former différents publics à l'utilisation des observatoires participatifs.</p>	

Temps de travail annuel	2021			2022			2023			2024			2025			TOTAL		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
		4	1	0	4	1	0	4	1	0	4	0	0	4	0	0	20	3
nombre jours	5			5			5			4			4			23		
Coût en € TTC	1250			1250			1250			1000			1000			5750		
Prestations																		
Coût en € TTC	2000			2000			2000			2000			2000			10000		
Coût global € TTC	TOTAL			3250			3250			3000			3000			15750		

Financement	<i>Action 1 : Natura 2000 et programme d'actions Parc; Action 2 : MOH3 (ou fonds VIVEA); Action 3 : Financement programme Géoparc</i>						
Calendrier	Actions	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	X	X	X	X	X	
	2	X	X	X			
	3	X	X	X	X	X	

Commentaires	Le budget prestation correspond à la somme allouée pour la réalisation d'une formation	
Liens avec d'autres actions du Plan de gestion ou autres programmes	<p>Action 1 : en lien avec 0271</p> <p>Action 2 : peut être réalisée en lien avec le programme MOH3 porté par le Département</p> <p>Action 3 : Sensibilisation des acteurs locaux au sujet de nos observatoires participatifs est prévu dans le cadre du programme d'actions Géoparc</p>	

➤ PA02 : Concevoir et réaliser des animations auprès des publics scolaires



PA02	Concevoir et réaliser des animations auprès des publics scolaires	1
------	---	---

ENJEUX		Appropriation du dispositif Natura 2000 et des enjeux de conservation de la biodiversité
OLT	II.	Améliorer l'appropriation de l'enjeu de conservation de la biodiversité par la population locale
OO	7.	Favoriser une découverte pédagogique de la biodiversité du territoire au travers du dispositif Natura 2000

Localisation	Tous les sites	
Problématique/ Description	Il est essentiel de sensibiliser les plus jeunes pour permettre l'appropriation des enjeux de conservation de la biodiversité par l'ensemble de la population. Il s'agit de proposer des animations aux publics scolaires de différents cycles.	
Indicateurs de réponse	Nombre de classes participantes	

Maître d'œuvre	Animateurs Natura 2000,	
Partenaires	PNR Causses du Quercy, DASDEN, écoles, collèges, lycées, réseau d'EEDD	
Actions prévues	1. Concevoir des animations sur le thème de la biodiversité pour le public scolaire : primaires, collèges et lycées. Cela peut être sous la forme d'animations ponctuelles sur un thème précis sur demande des établissements, ou sous la forme de parcours pédagogiques sur une année scolaire comme "drôles de chauves-souris".	

		2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Temps de travail annuel		1	2	3	4	5	6
	nombre jours	17	17	17	17	17	85
	Coût en € ttc	4250	4250	4250	4250	4250	21250
Prestations							
	Coût en € ttc	3500	3500	3500	3500	3500	17500
Coût global € TTC	TOTAL	7750	7750	7750	7750	7750	38750

Financement	Natura 2000						
Calendrier	Actions	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	x	x	x	x	x	

Commentaires	
Liens avec d'autres actions du Plan de gestion ou autres programmes	

➤ PA03 : Réaliser des animations sur la biodiversité pour l'ensemble de la population



PA03

Réaliser des animations sur la biodiversité pour l'ensemble de la population

3

ENJEUX		Appropriation du dispositif Natura 2000 et des enjeux de conservation de la biodiversité
OLT	II.	Améliorer l'appropriation de l'enjeu de conservation de la biodiversité par la population locale
OO	7.	Favoriser une découverte pédagogique de la biodiversité du territoire au travers du dispositif Natura 2000

Localisation	Tous les sites	
Problématique/Description	Pour faciliter l'appropriation locale de l'enjeu de conservation de la biodiversité, l'objet est d'organiser régulièrement des animations à destination des acteurs locaux. Il s'agit ainsi de faire découvrir le dispositif Natura 2000 en filigrane, au travers d'informations et de messages ludiques sur la biodiversité à l'occasion de participation à des manifestations nationales, régionales ou locales, d'organisation de sorties nature, de conférence, etc.	
Indicateurs de réponse	Nombre d'animations "grand public" réalisées	

Maitre d'œuvre	Animateurs Natura 2000, PNR des Causses du Quercy	
Partenaires	DDT du Lot, PNR Causses du Quercy, Département du Lot, réseaux de l'EEDD, communes, communautés de communes	
Actions prévues	<p>1. Proposer des animations pour le public sur la biodiversité et sur Natura 2000 (sorties nature, rencontre avec les acteurs locaux)</p> <p>2. Organiser un événement fédérateur sur la biodiversité avec le PNR des Causses du Quercy : Fête de la Nature (au mois de mai) sur un week-end, à l'image de la fête de la Nuit. Créer un comité d'organisation : mettre en lien l'équipe du Parc, la commission environnement, les représentants des réseaux de l'EEDD départemental et régional, les président de COPILs, ...</p> <p>3. Proposer des animations/stands lors de manifestations locales, régionales ou nationales : participer à des événements socio-culturels et sportifs qui ne sont pas sur la thématique "nature" pour faire le lien entre biodiversité et culture, vie quotidienne</p> <p>4. Proposer des journées d'informations, veillées, réunions consultatives ou conférences</p>	

Temps de travail annuel		2021				2022				2023				2024				2025				TOTAL			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		nombre jours	3	10	4	2	3	15	4	2	3	0	6	2	3	0	6	2	3	0	6	2	15	25	26
Coût en € TTC		4750				6000				2750				2750				2750				17000			
Prestations		11000				11000				1000				1000				1000				25000			
Coût global € TTC	TOTAL	15750				17000				3750				3750				3750				42000			

Financement	Natura 2000						
Calendrier	Actions	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	x	x	x	x	x	
	2	x	x				
	3	x	x	x	x	x	

Commentaires	Prestataire d'aide à l'organisation événementiel
Liens avec d'autres actions du Plan de gestion ou autres programmes	0216 - 0273

➤ PA04 : Donner la possibilité à différents publics d'être acteurs



PA04 Donner la possibilité à différents publics d'être acteurs 3

ENJEUX		Appropriation du dispositif Natura 2000 et des enjeux de conservation de la biodiversité
OLT	I.	Améliorer l'appropriation locale du dispositif Natura 2000
OO	7.	Favoriser une découverte pédagogique de la biodiversité du territoire au travers du dispositif Natura 2000

Localisation	Tous les sites
Problématique/ Description	La population locale ne s'est pas encore appropriée les enjeux de conservation de la biodiversité du territoire ainsi que le dispositif Natura 2000. Il est reconnu que la participation aux actions permet une meilleure appropriation. Il s'agit donc de favoriser l'implication de la population en lui proposant des actions collectives (chantiers de restauration, outils de sciences participatives).
Indicateurs de réponse	Nombre d'actions collectives organisées

Maître d'œuvre	PNR Causses du Quercy
Partenaires	CDME46, les communes, les habitants, CBNPMP
Actions prévues	1. Faire la promotion des Observatoires Participatifs pour inciter la population à y participer (sciences participatives) 2. Faire des appels à bénévoles et mener des actions de restauration de milieux naturels ou autres actions possibles

Temps de travail annuel	2021		2022		2023		2024		2025		TOTAL	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	nombre jours	1	0	1	0	1	3	1	3	1	3	5
Coût en € TTC	250		250		1000		1000		1000		3500	
Prestations	Coût en € TTC		0		0		0		0		10000	
Coût global € TTC	TOTAL		250		250		1000		1000		11000	
			13500									

Financement	Action 1 : Financement programme géoparc; Actions 2 et 3 : Programme d'actions du Parc (Région, Département du Lot)						
Calendrier	Actions	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	x	x	x	x	x	
	2			x	x	x	

Commentaires	
Lien avec d'autres actions du Plan de gestion ou autres programmes	Action 1 en lien avec l'action 3 de la fiche PA04

➤ CC01 : Se doter d'outils de sensibilisation et les diffuser



CC01	Se doter d'outils de sensibilisation et les diffuser	2
------	--	---

ENJEUX		Appropriation du dispositif Natura 2000 et des enjeux de conservation de la biodiversité
OLT	I.	Améliorer l'appropriation locale du dispositif Natura 2000
OLT	II.	Amélioration de l'appropriation de l'enjeu de conservation de la biodiversité par la population locale
OO	3.	Favoriser la compréhension du dispositif et la connaissance des milieux naturels

Localisation	Tous les sites
Problématique/Description	Actuellement, les cibles de la communication du dispositif Natura 2000 se limitent à certains acteurs locaux des sites Natura 2000. Quelques parutions du PNR Causses du Quercy y font référence mais que partiellement. Il s'agit de développer des outils de communication afin de sensibiliser l'ensemble de la population à la biodiversité et au dispositif Natura 2000 pour permettre une meilleure visibilité et compréhension par l'ensemble de la population et une meilleure mise en valeur de la biodiversité du territoire.
Indicateurs de réponse	Nombre d'outils édités et quantité diffusée

Maitre d'œuvre	Animateurs Natura 2000
Partenaires	PNR Causses du Quercy, Département du Lot, CBNPMP, Dreal région Occitanie
Actions prévues	<p>1. Réaliser une vidéo de sensibilisation sur la biodiversité du territoire en y incluant les dispositifs de protection (Natura 2000, ENS, par exemple). Cet outil pourrait être ensuite diffusé sur internet, lors d'événements (réunions, journées d'information, manifestations, formations, etc.) et auprès des élus du Parc (instances syndicales, commissions)</p> <p>2. Editer un livret d'informations "essentiels à connaître sur Natura 2000" pour les élus</p> <p>3. Finaliser un outil d'auto-diagnostic de l'état de conservation des milieux secs pour les agriculteurs, initié par le CBNPMP, en lien avec la DREAL région Occitanie</p> <p>4. Créer des goodies sur Natura 2000 à diffuser aux membres des COPILs et aux habitants</p>

Temps de travail annuel	2021				2022				2023				2024				2025				TOTAL							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
	0 0 0 5 0 10 0 5 0 0 20 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 10 20 10																											
nombre jours	5				15				20				15				0				55							
Coût en € TTC	1250				3750				5000				3750				0				13750							
Prestations																												
Coût en € TTC	2000				6000				10000				14000				0				32000							
Coût global € TTC	TOTAL				3250				9750				15000				17750				0				45750			

Financement	Natura 2000						
Calendrier	Actions	2021	2022	2023	2024	2025	
	1			x			
	2		x				
	3				x		
	4	x	x				

Commentaires	Action 3: Dans le cadre du programme MOH3 porté par le Département du Lot, des fiches habitats et espèces des milieux secs seront élaborées et pourront être diffusées auprès des agriculteurs des sites Natura 2000. Action 3: Recrutement d'un stagiaire co-encadré par le CBNPMP (stage de 6 mois)
Liens avec d'autres actions du Plan de gestion ou autres programmes	

➤ CC02 : Sensibiliser les habitants et les usagers du territoire



CC02

Sensibiliser les habitants et les usagers du territoire

2

ENJEUX		Appropriation du dispositif Natura 2000 et des enjeux de conservation de la biodiversité
OLT	I.	Améliorer l'appropriation locale du dispositif Natura 2000
OLT	II.	Amélioration de l'appropriation de l'enjeu de conservation de la biodiversité par la population locale
OO	4.	Augmenter la visibilité du dispositif Natura 2000

Localisation	Tous les sites
Problématique/Description	La dispositif Natura 2000 est méconnu du public et mal compris que ce soit concernant les enjeux qu'il défend, les périmètres choisis ou encore la localisation des sites sur le territoire par exemple. Les animations proposées actuellement n'attirent qu'un public sensibilisé à l'environnement. Il s'agit de communiquer sur le dispositif Natura 2000 à travers la biodiversité locale en utilisant le patrimoine immatériel des espèces et des habitats d'intérêt communautaire afin de toucher un plus large public.
Indicateurs de réponse	Nombre de parutions/an

Maître d'œuvre	Animateurs Natura 2000,
Partenaires	PNR Causes du Quercy, Département du Lot, communautés de communes, offices de tourisme, CDME46, CDRP46, CDS46, FDC du Lot, FDAAPPMA du Lot, Syndicats de rivière, etc.
	1. Diffuser des articles dans la presse locale (Dépêche du Midi, etc.) ou à la radio.
	2. Diffuser de l'information via les supports de communication du Parc (Newsletter, compte Facebook, Twitter)
	3. Diffuser de l'information via les supports de communication des communautés de communes, et acteurs locaux (CDRP46, CDME46, CDS46, FDC du Lot, FDAAPPMA du Lot, Syndicats de rivière, etc.)
	4. Poursuivre l'édition du bulletin d'information "De site en site" et mieux organiser sa diffusion

Temps de travail annuel		2021		2022		2023		2024		2025		TOTAL								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
		nombre jours	2	2	2	9	2	2	2	9	2	2	2	9	2	2	2	9	10	10
Coût en € ttc		15				15				15				75						
		3750				3750				3750				18750						
Prestations		9000				9000				9000				45000						
Coût global € TTC	TOTAL	12750				12750				12750				63750						

Financement	Natura 2000					
Calendrier	Actions	2021	2022	2023	2024	2025
	1	X	X	X	X	X
	2	X	X	X	X	X
	3	X	X	X	X	X
	4	X	X	X	X	X

Commentaires	Actions 3 et 4 : La diffusion est réalisée par le service communication du Parc.
Liens avec d'autres actions du Plan de gestion ou autres priorités	Actions 2 et 3 : 0222 Actions 2, 3 et 4 en lien avec action 3 de la fiche CC01

➤ CC03 : Augmenter la visibilité de Natura 2000 sur internet



CC03

Augmenter la visibilité de Natura 2000 sur internet

3

ENJEUX		Appropriation du dispositif Natura 2000 et des enjeux de conservation de la biodiversité
OLT	1.	Améliorer l'appropriation locale du dispositif Natura 2000
OO	4.	Augmenter la visibilité du dispositif Natura 2000

Localisation	Tous les sites	
Problématique/ Description	Certains acteurs locaux souhaiteraient disposer d'un support numérique pour pouvoir s'informer. Il existe déjà un site internet pour communiquer sur Natura 2000 (http://reseau Natura 2000 lot.n2000.fr) mais qui est peu connu et peu visité. Il s'agit d'augmenter sa visibilité en utilisant les supports numériques existants comme le site internet du Parc, des communes Natura 2000 ou encore des communautés de communes.	
Indicateurs de réponse	Nombre de sites internet relais	

Maître d'œuvre	Animateurs Natura 2000,	
Partenaires	PNR Causses du Quercy, CC Quercy Blanc, CC Grand Cahors, CC Grand Figeac, CC Pays de Lalbenque-Limogne, CC Causse de Labastide-Murat, CC causses et Vallée de la Dordogne, Offices de tourisme, comités sportifs, ...	
Actions prévues	1. Mettre à jour régulièrement le site internet Natura 2000 et le rendre plus ergonomique	
	2. Faire une page de présentation "Natura 2000" sur le site internet du PNR des Causses du Quercy dans la rubrique "Présentation" de l'onglet "Comprendre"	
	3. Rédiger une page type de présentation de Natura 2000 et la diffuser auprès des structures disposant d'un site internet.	

Temps de travail annuel		2021			2022			2023			2024			2025			TOTAL		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
		nombre jours	3	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	5	1
Coût en € TTC	750	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	1750			
Prestations	Coût en € TTC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Coût global € TTC	TOTAL	750	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	1750			

Financement	Natura 2000						
Calendrier	Actions	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	x	x	x	x	x	
	2	x					
	3	x					

Commentaires	Action 3 : La diffusion est réalisée par le service communication du Parc.
Lieux avec d'autres actions du Plan de gestion ou autres programmes	

➤ CC04 : Améliorer l'identification des communes incluses dans un site Natura 2000



CC04	Améliorer l'identification des communes incluses dans un site Natura 2000	3
------	---	---

ENJEUX		Appropriation du dispositif Natura 2000 et des enjeux de conservation de la biodiversité
OLT	I.	Améliorer l'appropriation locale du dispositif Natura 2000
OO	4.	Augmenter la visibilité du dispositif Natura 2000

Localisation	Tous les sites	
Problématique/Description	Malgré plusieurs années de mise en oeuvre, le dispositif Natura 2000 est encore méconnu de la population locale et les périmètres des sites Natura 2000 sont difficilement appréhendables. Afin de favoriser l'appropriation locale du dispositif, il s'agit de marquer d'un macaron "Natura 2000" les communes incluses dans ces périmètres.	
Indicateurs de réponse	Nombre de communes identifiées	

Maître d'œuvre	Animateurs Natura 2000,	
Partenaires	Communes, PNR Causses du Quercy, DDT du Lot	
Actions prévues	<p>1. Proposer cet outil lors des prochains comités de pilotage afin de pouvoir se concerter avec les membres et permettre la mise en place de cette signalétique : format, localisation, autorisations, etc.</p> <p>2. Proposer aux communes d'apposer le logo "Natura 2000" sur leurs supports de communication (bulletin municipal)</p> <p>3. Installer ces macarons "Natura 2000" sur des emplacements visibles : entrée/sortie du village, mairie...</p>	

Temps de travail annuel	2021			2022			2023			2024			2025			TOTAL					
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
	nombre jours	0	0,5	0	0	0,5	0	2	0,5	5	2	0,5	5	0	0,5	5	4	2,5	15		
Coût en € TTC	125			125			1875			1875			1375			5375					
Prestations	Coût en € TTC			0			0			1000			0			1000					
Coût global € TTC	TOTAL			125			125			1875			2875			1375			6375		

Financement	Natura 2000						
Calendrier		2021	2022	2023	2024	2025	
	1			X	X		
	2	X	X	X	X	X	
	3				X	X	

Commentaires	
Liens avec d'autres actions du Plan de gestion ou autres programmes	

➤ CC05 : Créer une mallette pédagogique



CC05

Créer une mallette pédagogique

3

ENJEUX		Appropriation du dispositif Natura 2000 et des enjeux de conservation de la biodiversité
OLT	II.	Améliorer l'appropriation de l'enjeu de conservation de la biodiversité par la population locale
OO	7.	Favoriser une découverte pédagogique de la biodiversité du territoire au travers du dispositif Natura 2000

Localisation	Tous les sites	
Problématique/Description	Afin de compléter l'offre pédagogique du PNR Causses du Quercy, il s'agit de concevoir et créer des outils pédagogiques à destination des enseignants du primaire (cycle 3), sur le thème de la biodiversité. Il s'agit de développer plusieurs outils et de les compiler dans une mallette. Il serait intéressant de continuer à utiliser l'image du lutin pour créer un univers autour du personnage et permettre une cohérence dans les outils. Un travail préalable de définition des objectifs de l'action, des cibles de cette opération et des thèmes à traiter devra être réalisé en concertation avec l'éducation nationale (DASDEN) notamment.	
Indicateurs de réponse	Nombre de mallettes pédagogiques créées	

Maître d'œuvre	Animateurs Natura 2000,	
Partenaires	DASDEN, réseau de l'EEDD, PNR Causses du Quercy	
Actions prévues	<p>1. Il s'agit de mettre en place un groupe de travail afin de définir la stratégie liée à cet outil : objectifs, cibles, thèmes, outils déployés, diffusion, etc. Les chargées de mission s'appuieront sur les partenaires du réseau local de l'EEDD. Le groupe de travail sera composé de représentants de l'éducation nationale, représentants des réseaux d'éducation locaux et régionaux, etc.</p> <p>2. Créer les outils de la mallette pédagogique et définir le plan de diffusion (écoles, centre d'accueil de mineur,...)</p> <p>3. Accompagner les enseignants et éducateurs EEDD à l'utilisation de cette mallette pédagogique</p>	

Temps de travail annuel		2021			2022			2023			2024			2025			TOTAL		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
		nombre jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	10	10	10	20	20
Coût en € TTC	0			0			0			5500			8000			13500			
Prestations	Coût en € TTC	0			0			0			5000			10000			15000		
Coût global € TTC	TOTAL	0			0			0			10500			18000			28500		

Financement	Natura 2000						
Calendrier	Actions	2021	2022	2023	2024	2025	
	1				X	X	
	2				X	X	
	3					X	

Commentaires	<p>Pour la création de la mallette les chargées de mission Natura 2000 s'appuieront sur les différentes compétences de l'équipe du Parc</p> <p>La diffusion de la mallette sera le support du prochain programme éducatif qui démarrera à la rentrée 2025 et sera diffusée également hors milieu scolaire</p>
Liens avec d'autres actions du Plan de gestion ou autres programmes	Cette action s'insère dans l'offre éducative du Parc

➤ EI01 : Être en appui aux porteurs de projets et apporter une expertise sur la biodiversité



EI01	Être en appui aux porteurs de projets et apporter une expertise sur la biodiversité	2
------	---	---

ENJEUX		Appropriation du dispositif Natura 2000 et des enjeux de conservation de la biodiversité
OLT	II.	Améliorer l'appropriation de l'enjeu de conservation de la biodiversité par la population locale
OO	8.	Accompagner les acteurs locaux dans la connaissance et la prise en compte des enjeux de préservation de la biodiversité

Localisation	Tous les sites	
Problématique/Description	Un diagnostic écologique n'est pas systématiquement réalisé en amont des projets par les acteurs locaux dans les périmètres Natura 2000 et sur le territoire du Parc . Les enjeux de biodiversité ne sont pas pris en compte dans les projets ou tardivement. Il s'agit de faire en sorte que les porteurs de projets d'aménagement ou de valorisation du territoire prennent en compte les enjeux de biodiversité au début du processus de création de projets.	
Indicateurs de réponse	Nombre de réponses aux sollicitations	

Maître d'œuvre	PNR des Causses du Quercy	
Partenaires	DDT du Lot, PNR des Causses du Quercy, Département du Lot, partenaires techniques, les communes, les communautés de communes	
Actions prévues	<p>1. Accompagner les porteurs de projets dans la prise en compte des enjeux d'intérêt communautaire des sites Natura 2000 notamment dans le cas des évaluations des incidences.</p> <p>2. Accompagner les porteurs de projets sur les autres enjeux de biodiversité.</p> <p>3. Organiser une veille pour avoir accès aux projets d'activités et d'évènements portés par les acteurs locaux : - Internet (appels d'offres, projets associatifs) - Permettre les échanges lors des COPILs pour se concerter sur les projets (partenaires et élus locaux) - Via les services de l'Etat (DDT services eau, forêt, environnement / gestion des sols et ville durable / économie agricole, DDCSPP)</p>	

Temps de travail annuel en jours/agent	2021			2022			2023			2024			2025			TOTAL					
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
	nombre jours	5	5	5	5	5	5	5	7	7	5	8	8	5	10	10	25	35	35		
Coût en € ttc	4000			4000			5000			5500			6500			25000					
Prestations	Coût en € ttc			0			0			0			0			0					
Coût global € TTC	TOTAL			4000			4000			5000			5500			6500			25000		

Financement	<i>Financement Natura 2000 pour les projets dans les zones d'influence des sites Natura 2000 / Autres projets : Financement Parc</i>					
Calendrier	Actions	2021	2022	2023	2024	2025
	1	x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x
	3	x	x	x	x	x

Commentaires	
Liens avec d'autres actions du Plan de gestion ou autres programmes	